Diagramme de Gantt

Nom	Date de...	Date de fin
Préparation du chantier de travaux	01/12/2025	26/12/202
PHASE DE TRAVAUX N°1	29/12/2025	17/04/202
Installation de chantier	29/12/2025	29/12/202
Implantation	30/12/2025	30/12/202
Dépose/défrichage	31/12/2025	01/01/202
Décapage TV	02/01/2026	05/01/202
Terrassement lourd	06/01/2026	19/01/202
Réseau d'assainissement EP	20/01/2026	02/02/202
Bassin EP	03/02/2026	09/02/202
Réseau de genie civil en attente	10/02/2026	23/02/202
Réseaux souples et ri...	24/02/2026	06/04/202
Géotextile	07/04/2026	07/04/202
Strutures	08/04/2026	14/04/202
Revetements provisoires	15/04/2026	17/04/202
Construction du Crématorium	20/04/2026	11/06/202
PHASE DE TRAVAUX N°2	14/06/2027	02/07/202
Coulage des bétons	14/06/2027	16/06/202
Bordures	17/06/2027	23/06/202
Reglages	24/06/2027	25/06/202
Mise aux cotes	28/06/2027	30/06/202
Impregnations	01/07/2027	01/07/202
Revetements définitifs	02/07/2027	02/07/202
TRAVAUX EV ET FINITIONS	04/10/2027	27/10/202
Réglages des EV	04/10/2027	06/10/202
Mobiliers urbains	07/10/2027	11/10/202
Marquages V/H	12/10/2027	14/10/202
Plantations végétaux	07/10/2027	20/10/202
Engazonnements	21/10/2027	25/10/202
Finitions	26/10/2027	27/10/202