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Maitrise d'œuvre

Avant -Projet AVP1 AVP1 AVP1 AVP1 AVP1 RM RM AVP2 AVP2 RM RM

Projet PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO

Assitance à la consultation des Entreprises
DCE RM

Consultation des Entreprises C C

Analyse des Offres (RAO et négociation avec les entreprises) RAO

Mise au point du marché et nofication RM RM

EXE EXE EXE EXE

DET DET DET DET DET DET DET DET DET DET DET DET DET DET DET DET DET

AOR AOR

OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC OPC

Missions complémentaires

MC1 : Coordination paysagère et architecturale MC1 MC1 MC1 MC1 MC1 MC1

MC 2 : Réalisation d'une maquette numérique MC2 MC2 MC2 MC2 MC2 MC2 MC2 MC2 MC2

MC3 : Réalisation d'une étude acoustique MC3

MC4 : Etablissement des dossiers réglementaires
Dossier DDAE (y compris Autorisation L.S.E et compensation des ZH)

Production du dossier MC4 MC4 MC4 MC4 MC4 RM RM MC4 RM

Instruction du dossier I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Etude cas par cas
Production du dossier CPC RM CPC RM

instruction de la demande I

Assitance à la consultation du public MC4 MC4 MC4

MC5 : Etablissement de l'étude d'impact
Etude d'impact (Evaluation Environnementale)

Expertises écologiques EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE

Production de l'étude d'impact EE EE EE EE EE EE EE EE RM EE RM

Instruction de l'Evaluation Environnementale
Instruction par l'autorité environnementale I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Réponse à l'avis de l'AE EE EE EE EE EE

Etude de trafic Trafic Trafic Trafic Trafic

Reprise étude air Air Air Air

Reprise étude acoustique + compléments logements Acoustique

Dérogation déplacement/capture Espèces Protégées (Dossier CSRPN) CSRPN CSRPN

I I I I I I I I I I I

Planning travaux - prévisionnel

PHASE 1 : travaux préparatoires au Sud + concessionnaires

PHASE 2 : espaces publics et aménagements paysagers

Maitrise d'œuvre - prévisionnel

Etudes AVP AVP AVP AVP AVP AVP AVP AVP AVP AVP AVP AVP AVP PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO PRO ACT ACT ACT ACT EXE EXE EXE EXE EXE EXE EXE EXE EXE

Travaux

Planning travaux - prévisionnel
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2028

PLANNING DIRECTEUR - 04/09/2024

PERIMETRE RENNES METROPOLE

PERIMETRE SNCF RESEAU
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Mise en service
Fermeture du PN

Terrassements
et  Préfabrication

Examen Rex

Enquête 
(1 mois)

Décision

Dépôt 
dossier

Installation Rampe NordRampe Sud

Ensemble des périodes de travaux à consolider avec les entreprises attributaires, 
RM, SNCF, SPS pour coactivité et en fonction des contraintes environnementales

Démolition maison 
existante au Sud

OCP

Bassin enterréPartie Sud-Est Parties Nord et Sud Partie Ouest Paysage Finitions

Fin de travaux VRD

Fin de travaux GC

Avis AE
21/09/23

Avis enquêteur
(1 mois)

Préfecture 
(2 mois)

Avis AE
21/09/23

RexExamen

Enquête 
(1 mois)

Décision

Avis enquêteur
(1 mois)

Préfecture 
(2 mois)

Rex

Dévoiements CONCESSIONAIRES Dévoiement EU-EP / poste EU

Enquête 
(1 mois)

Décision

Préfecture 
(2 mois)

Obtention de 
l'arrêté préfectoral

Pointes filtrantes au Sud Suppression ancien PN

FinitionsPaysage
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