
Plan d'action CMC sur les systèmes d'assainissement : 2025/2035

Action - programmation 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Schéma directeur d'assainissement Lancement d'un nouveau schéma directeur 
avec reprise des schémas directeur existants : 
2ème trimestre 

Diagnostic pernament sur tout le territoire × × × × × ×
Etude d'acceptabilité du milieu 

en fonction des sites : lancement d'un marché 

Lancement d'une étude pour l'extension de Moréac
Equipement d'autosurveillance Lancement d'un marché 2ème trimestre 
Travaux station de Moréac + Mesure compensatoire
Lancement d'une étude pour réhabilitation station de 
Locminé
Travaux station de Locminé
Lancement d'étude pour améliorer les performances : 
Evellys Remungol et Plumelin
Lancement d'un suivi milieu × × × × × × × × × × ×
Travaux de réhabilitation de réseau d'assainissement à 
raison de 5 km par an × × × × × × × × × × ×

Détail : 
Locminé 5 à 10 km 
Moréac 5 à 8 km 
Plumelin 2 à 4 km 
Guéhenno 2 à 5 km
Buléon 2 à 5 km
Plumelec 1 à 3 km
Evellys 4 à 6 km
Autres Communes environ 10 km
Lancement de campagne de branchement des 
assainissements collectifs 400 contrôles

400 contrôles 400 contrôles 400 contrôles 400 contrôles 400 contrôles 400 contrôles 400 contrôles 400 contrôles 400 contrôles 400 contrôles

préparé par le service assainissement le 27/02/2025

30 Km sur les réseaux de plus de 50 ans


