

Plan d'action CMC sur les systèmes d'assainissement : 2025/2035

Action - programmation	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Schéma directeur d'assainissement	Lancement d'un nouveau schéma directeur avec reprise des schémas directeur existants : 2ème trimestre										
Diagnostic permanent sur tout le territoire	x	x	x	x	x	x					
Etude d'acceptabilité du milieu	en fonction des sites : lancement d'un marché										
Lancement d'une étude pour l'extension de Moréac											
Equipement d'autosurveillance	Lancement d'un marché 2ème trimestre										
Travaux station de Moréac + Mesure compensatoire											
Lancement d'une étude pour réhabilitation station de Locminé											
Travaux station de Locminé											
Lancement d'étude pour améliorer les performances : Evellys Remungol et Plumelin											
Lancement d'un suivi milieu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Travaux de réhabilitation de réseau d'assainissement à raison de 5 km par an	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Détail :											
Locminé	5 à 10 km										
Moréac	5 à 8 km										
Plumelin	2 à 4 km										
Guéhenno	2 à 5 km										
Buléon	2 à 5 km										
Plumelec	1 à 3 km										
Evellys	4 à 6 km										
Autres Communes	environ 10 km										
Lancement de campagne de branchement des assainissements collectifs	400 contrôles	400 contrôles	400 contrôles	400 contrôles	400 contrôles	400 contrôles	400 contrôles	400 contrôles	400 contrôles	400 contrôles	400 contrôles

30 Km sur les réseaux de plus de 50 ans